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Het voorgaande is inzichtelijk gemaakt in onderstaande stream diagnostic chart (stroomdiagram). 

 

  

Capaciteit Organisatie Omgeving Informatie

I. Binnen DVBR is geen 
inzicht in de (verwachte) 

tenderkosten.
(C1)

II. Directie besluit deel te 
nemen aan een tender zonder 

inzicht te hebben in de 
interne capaciteit van het 

personeel en de 
tenderbudget(ten). (C2)

VII. Het plan van aanpak ten 
behoeve van tenderproces 

wordt niet voor aanvang van 
tender en niet volledig 

ingevuld binnen DVBR. (Or4)

V. Interne disciplines hebben 
geen gelegenheid om 

documentatie van opdrachtgever 
tot zich te nemen, doordat 

meerdere projecten (gem. 5) 
tegelijk lopen. (C3)

III. De invulling van het 
tenderteam (zowel intern als 

extern) en het moment hiervan 
gebeurt slechts nadat bekend 

wordt dat DVBR mag deelnemen 
aan de Gunningsfase. (Or1)

VIII. Interne disciplines 
hebben meerdere projecten 
(gem. 5) tegelijk lopen en 

hebben het hierdoor te druk, 
waardoor ook overgewerkt 

wordt. (C4)

IX. Binnen DVBR is  
onvoldoende kennis 

vastgelegd, wat bij kan 
dragen aan de structuur van 

een tenderproces.(I1)

X. Intern binnen DVBR wordt 
informatie onvoldoende met 

elkaar gedeeld. (I2)

XV. Tijdens de tender plaatst 
de opdrachtgever wijzigingen 
die betrekking hebben op de 
aanbestedingsdocumenten, 
begroting en de indiening 

van DVBR.(Om1)

XVI. Grote diversiteit tussen 
opdrachtgevers van 

verschillende tenders ten 
behoeve van de inhoud van 
de aanbestedingsleidraad. 

(Om2)

XVII. Grote hoeveelheid 
documenten (80 tot 100 stuks) 

vanuit de opdrachtgevers. 
(Om3)

XI. Binnen DVBR 
onvoldoende kennis over de 

achterliggende informatie 
van de type EMVI-

aanbestedingen en de 
beoordelingen hiervan. (I3)

XIV. Binnen DVBR geen 
kennis betreft een 

hulpmiddel voor het 
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