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The database gives the tool expanded boundaries towards other projects due to the option to adjust and expand the layout 

of the work plan based on project Tilburg so that new work plan templates can be realized.  

 

The tool has been successfully tested theoretically on the basis of the requirements. The tool is subsequently practically 

tested by work planners on actual use and user friendliness. Several comments came up out of these tests that have led to 

additions/improvements to the tool.  
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(leer)momenten bij gepasseerde projecten/uitvoeringsplannen toegevoegd worden, zodat deze in de toekomst niet meer 

over het hoofd gezien worden. De database maakt het hulpmiddel projectongebonden doordat de indeling van het 

uitvoeringsplan in het hulpmiddel (die gebaseerd is op het stationsproject Tilburg) uitgebreid/aangepast kan worden om 

nieuwe soorten uitvoeringsplannen te realiseren. 

 

Het hulpmiddel is theoretisch succesvol getoetst aan de hand van de gestelde eisen. Vervolgens is het hulpmiddel door 

werkvoorbereiders praktisch getoetst op gebruik en gebruikersvriendelijkheid. Hieruit kwamen verschillende 

opmerkingen naar voren die geleid hebben tot aanvullingen/verbeteringen van het ontwerp. 
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1.2 Projectomschrijving stationspassage Tilburg 
Het project betreft de renovatie en uitbreiding van het station Tilburg in opdracht van ProRail om in de toekomst de 

stijgende reizigersaantallen op te vangen. Hierbij dienen de commerciële ruimten te worden uitgebreid en dient er weer 

voldaan te worden aan de normen voor toegankelijkheid. Het stationsgebouw ondergaat een verbouwing waarbij er een 

geheel nieuwe passage onder het spoor gerealiseerd wordt die de zuidzijde met de noordzijde verbindt, hiermee krijgt 

het station ook een entree aan de noordkant. De eerste werkzaamheden zijn gestart op 07-01-2013 en het station zal 

gereed zijn in de zomer van 2016. 

 

 
Figuur 1.2: Bovenaanzicht station Tilburg             Figuur 1.3: Vooraanzicht station Tilburg 

 

De nieuwe passage heeft een afmeting van 42,4 meter lang bij 28,5 meter breed en komt onder het huidige sporendek te 

liggen. Aan de noordzijde van het station komt een bouwput waar de complete passage, inclusief trogbakken en perron, 

als tunnelmoot gebouwd wordt om deze vervolgens tijdens een buitendienststelling (BDS) als één geheel over 55 meter 

op de gewenste positie te transporteren. Figuur 1.4 geeft de verplaatsing van de tunnelmoot weer, het groene vlak geeft 

aan waar de nieuwe passage zal aansluiten. Het groene vlak geeft de contouren van het te slopen oppervlak aan ten 

behoeve van deze aansluiting. 

 
Figuur 1.4: 3D visualisatie verplaatsing tunnelmoot 
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Het stationsgebouw krijgt een nieuwe entreehal met een doorloop op de nieuwe passage. Er wordt een nieuwe 

draagstructuur gerealiseerd en de begane grondvloer wordt deels gesloopt, verlaagd en opnieuw gebouwd zodat de 

nieuwe b.k. vloer entreehal gelijk ligt met b.k. vloer nieuwe passage. Hiermee verliest de fietskelder onder de bestaande 

entreehal zijn functie doordat de vrije hoogte is ingeperkt, de kelder wordt een loze ruimte. 

 De nieuwe passage zal aan de zuidzijde (ter plaatse van as H) aansluiten op de bestaande fietskelder. Ten 

behoeve van deze aansluiting zal onder andere de eerder beschreven wand op as H deels, 6837 x 43300 mm, 

geamoveerd moeten worden. Deze aansluiting zal gerealiseerd worden tijdens de langdurige BDS. Figuur 1.5 en figuur 

1.6 weergeven de plattegronden van de bestaande situatie en de nieuwe situatie van het station Tilburg. De gestippelde 

lijn geeft de contouren van de overkapping van het station weer, de rode rechthoeken betreffen de zes kappoten waarop 

deze gefundeerd is. 

 

 
Figuur 1.5: Plattegrond bestaande situatie station Tilburg 

 

 
Figuur 1.6: Plattegrond nieuwe situatie stations Tilburg 

 

In paragraaf 1.2.1 zijn 3D-visualisaties weergegeven om de werkfasering van de nieuwe passage in beeld te brengen.  
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1.2.1 Overzicht fasering werkzaamheden 
Onderstaand in figuur 1.7 is de beoogde werkfasering van de nieuwe passage weergegeven.  

  
1. Situatie aanvang BDS, tunnelmoot op voorbouwlocatie 2. Situatie na het ontgraven 

  
3. Situatie na de wanddoorbraak              4. Situatie na de grondverbetering 

 
5. Situatie na de het inschuiven van de tunnelmoot 
 
Figuur 1.7: Werkfasering stationsproject Tilburg (gedurende de BDS) 

 

In figuur 1.8 is een doorsnede weergegeven van het complete bouwterrein op het moment dat de BDS aanvangt. In het 

vervolg van dit rapport zijn alle weergegeven doorsneden genomen over deze positie tenzij anders aangegeven. 

 
Figuur 1.8: Doorsnede stationsproject Tilburg 
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